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Liste (LI)
Bauprozess Leistungskatalog 8 - Inbetriebnahme
Phase 53 Inbetriebnahme, Inbetriebsetzung, Schlussabnahme
[bookmark: _GoBack]
Im Merkblatt sind mögliche Schritte der betreffenden Phase benannt. Nicht jeder Schritt ist in jedem Projekt relevant. Daher bedarf es der projektspezifischen Beurteilung durch den PL Nutzer.
	Leistungen/Sicherstellungen GPL für das benannte Projekt

	☐	Projektänderungsmanagement inkl. Projektänderungslisten abgeschlossen

	☐	Inbetriebnahmeplan freigegeben

	☐	Fotograf für die Bauwerksdokumentation beauftragt

	☐	Erstellung Objektbroschüre geklärt

	☐	Erstellung Objektbroschüre beauftragt

	☐	Messungen Raumluftqualität durchgeführt (bedarfsgerecht)

	☐	Ausstattung SKP 7-9 abgeschlossen

	☐	Ausstattung Kunst abgeschlossen (wenn Projektbestandteil)

	☐	Verpflegungsautomaten, Kaffeeautomaten, Wasserspender in Betrieb genommen

	☐	Signaletik abgeschlossen

	
	

	
	Inbetriebsetzung

	☐	Anlagetest durchgeführt

	☐	Integraler Test Haustechnik abgeschlossen

	☐	Inbetriebnahme Haustechnik

	
	

	
	Schlussabnahme

	☐	Gemeinsam Prüfung vom Werk ist erfolgt 

	☐	Konsolidierte Mängellisten (aus Vorabnahmen, Abnahmen)  inkl. Status der Bearbeitung liegt vor

	☐	Schlussabnahme mit dazugehörigen SIA Protokollen ist erfolgt

	☐	Übergabe vom Werk an den Bauherrenvertreter (BPM) ist erfolgt

	☐	Garantiescheine liegen alle vor

	☐	Garantiefristen sind im VMS hinterlegt

	☐	Übergabe vom Werk an den Betrieb (DIB) ist erfolgt

	☐	Mängel welche aus der Auflage vom Amt für Wirtschaft erledigt wurden, sind der Fachstelle Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz zu melden. Die Fachstelle führt die übergeordneten Listen bei HOCH und ist die Schnittstelle zu den Behörden

	☐	

	
	Inbetriebnahme

	☐	Inbetriebnahme, Betriebsaufnahme durch das DIB ist erfolgt

	
	

	
	Leistungen Kernteam

	☐	Bauherrenseitige Projektleitung oder fachtechnische Projektbegleitung

	☐	Mitwirken im Projekt gemäss Projektorganisation und den Rollenbeschrieben

	☐	Sicherstellen das die Anforderungen vom Eigentümer (VR SAG)  in das Projekt einfliessen

	☐	Wirtschaftlicher Umgang mit den im Projekt bewilligten finanziellen Mitteln

	☐	Sicherstellen das die Behördenauflagen im Projekt umgesetzt werden. (Auflagen aus der rechtgültigen Baubewilligung)

	
	

	
	Leistungen Projektleiter

	☐	Stellt sicher, dass auf Seite Betrieb Versicherungen neu abgeschlossen werden oder bestehende Versicherungspolicen angepasst sind. (Stichtag Übergabe Bauwerk vom GPL an den Betrieb)

	☐	Stellt sicher, dass auf Seite Betrieb Wartungsverträge neu abgeschlossen werden oder bestehende Wartungsverträge angepasst sind. (Stichtag Übergabe Bauwerk vom GPL an den Betrieb)

	☐	Betriebskonzepte neu erstellen oder bestehende Konzepte anpassen 

	☐	Anbinden technische Systeme an die bestehende Technikinfrastruktur Areal

	☐	Pikettschulungen sind erfolgt

	☐	Durchführung der Umzüge ist erfolgt

	☐	Abnahme der Umzüge ist erfolgt

	☐	Zutrittsrechte für Berechtigte ist angepasst.

	☐	Zutrittsrechte für Berechtigte sind aufgeschaltet

	☐	Inbetriebnahmen TFM, IFM, Equipment  inkl. der notwendigen Schulungen der Nutzergruppen sind durchgeführt

	☐	Adressanpassungen, Logistikanpassungen, Anpassung Postzustellungen erfolgt

	☐	Zutrittsrechte aufbereiten (Badge, Schlüssel)

	
	

	
	Leistungen Nutzer

	☐	Teilnahme an den betrieblichen Schulungen durch DIB erfolgt

	☐	Mitwirkung bei den Umzügen erfolgt

	☐	Teilnahme an den prozessualen Schulungen welche durch die UE erfolgen

	Konsultative Tätigkeiten

	☐	DIB einbezogen (TFM, IFM, Umzugsplanung, Equipment, ICT)

	☐	DFI (Anzeigen Projektabschluss) einbezogen

	Informative Tätigkeiten

	☐	Baustellenführungen relevanter Gruppen durchgeführt

	☐	Eröffnungsanlässe, Tag der offenen Türe für Mitarbeiter etc. und projektabhängig durchgeführt

	Projektsteuerung (widerkehrende Tätigkeiten)

	☐	Kernteamsitzung oder Baujour- Fix (bedarfsgerecht)

	☐	Projektreporting mit Verantwortlichem aus Abteilung Support Bauprojekt Management (BPM) geführt, inkl. SAP nachgeführt 

	☐	PQM aktualisiert

	☐	Projektänderungsmanagement inkl. Projektänderungslisten abgeschlossen

	☐	Kostenmanagement aktualisiert

	☐	Projekt auf dem Bauportal im Intranet nachgeführt/abgeschlossen

	☐	Vertragsmanagement nachgeführt/abgeschlossen

	Phasenabschluss (Selbstdeklaration)

	☐	Bauwerk ist vertragskonform in Betrieb genommen

	☐	Bauwerk ist dem GPL übergeben durch den Planer

	☐	Bauwerk ist dem Betreiber (DIB) übergeben durch den GPL

	☐	Mängelbearbeitung und Garantiearbeiten sind abgeschlossen oder offene Punkte dokumentiert und terminiert

	☐	Betriebsaufnahme ist erfolgt

	☐	Gesamtverantwortung Phasenergebnis
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