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Liste (LI)
Bauprozess Leistungskatalog 7 - Ausführung
Phase 52 Ausführung

Im Merkblatt sind mögliche Schritte der betreffenden Phase benannt. Nicht jeder Schritt ist in jedem Projekt relevant. Daher bedarf es der projektspezifischen Beurteilung durch den PL Nutzer.
	Leistungen/Sicherstellungen GPL für das benannte Projekt

	☐	Projektpflichtenheft phasengerecht durch Planer ab Phase 3 nachgeführt und kontrolliert

	☐	Werkerstellung nach SKP 1 - 9

	☐	Fehlende Projektunterlagen nach Arbeitsvortschritt vervollständigt

	☐	Ausführungsstand laufend überprüft

	☐	Regierapporte und Ausmasse liegen vor

	☐	Projektänderungsmanagement inkl. Projektänderungsliste nachgeführt

	☐	Kostenstand / Projektreporting nachgeführt

	☐	Vorabnahmen, Abnahmen und Übergaben mit Planer und Unternehmer terminiert

	☐	Vorabnahmen und Abnahmen mit Behörden terminiert

	☐	Inbetriebsetzungen und integrale Tests geplant

	☐	Teilabnahmen nach Bedarf

	☐	Zahlungspläne nachgeführt

	☐	Signaletik final erarbeitet und umgesetzt

	☐	8 Wochen vor Bezug: Raumbelegungsliste vom GPL an Planer zur Bereinigung übergeben

	☐	6 Wochen vor Bezug: GPL hat die definitive Raumbelegungsliste an Abteilung Applikations- und Datenmanagement (zur Vorbereitung von div. Betriebsprozessen DIB; u.a. Reinigung) übergeben

	☐	Bei Neubauten definitive Objektadresse eingeholt und weitergeleitet

	☐	Kunst mit Fachstelle Kunst Projektentsprechend umsetzen (falls Projektbestandteil)

	
	

	
	Leistungen Kernteam

	☐	Bauherrenseitige Projektleitung oder fachtechnische Projektbegleitung

	☐	Mitwirken im Projekt gemäss Projektorganisation und den Rollenbeschrieben erfolgt

	☐	Anforderungen vom Eigentümer (VR SAG HOCH) in das Projekt eingeflossen und sichergestellt

	☐	Wirtschaftlicher Umgang mit den im Projekt bewilligten finanziellen Mitteln sichergestellt

	☐	Behördenauflagen im Projekt umgesetzt und sichergestellt (Auflagen aus der rechtgültigen Baubewilligung)

	
	

	
	Leistungen Projektleiter

	☐	Mitarbeit bei der Planung der Inbetriebsetzungen, Vorabnahmen, Abnahmen und den integralen Test

	☐	Teilnahme an Inbetriebsetzungen, Vorabnahmen, Abnahmen und integralen Test

	
	

	
	Leistungen Kernteam

	☐	Bauherrenseitige Projektleitung oder fachtechnische Projektbegleitung

	☐	Mitwirken im Projekt gemäss Projektorganisation und den Rollenbeschrieben erfolgt

	☐	Anforderungen vom Eigentümer (VR SAG HOCH) in das Projekt eingeflossen und sichergestellt

	☐	Wirtschaftlicher Umgang mit den im Projekt bewilligten finanziellen Mitteln sichergestellt

	☐	Behördenauflagen im Projekt umgesetzt und sichergestellt (Auflagen aus der rechtgültigen Baubewilligung)

	
	

	
	Leistungen Projektleiter

	☐	Mitarbeit bei der Planung der Inbetriebsetzungen, Vorabnahmen, Abnahmen und den integralen Test

	☐	Teilnahme an Inbetriebsetzungen, Vorabnahmen, Abnahmen und integralen Test

	☐	Interne Fachstellen DIB auf die Betriebsübernahme vorbereitet (Rundgänge, Schulungen, Pikettinstruktionen)

	☐	Betriebskonzepte neu erstellt oder bestehende Konzepte angepasst

	☐	Technische Systeme an bestehende Technikinfrastruktur angebunden

	☐	Parkplätze zugewiesen

	☐	Zutrittsrechte aufbereitet und zugeordnet (Badge, Schlüssel)

	☐	Umzugsplanung / Rochadenplanung mit den Betroffenen final erarbeitet und terminiert

	
	

	Konsultative Tätigkeiten

	☐	Projektleiter miteinbezogen (TFM, IFM, Umzugsplanung, Equipment, ICT)

	Informative Tätigkeiten

	☐	Ausführungsprojekt gem. Standardverteiler verteilt (Kernteam, Eigentümervertreter, Bereichsleitung BPM und Support Bauprojekt Management (BPM), Unternehmensentwicklung, Nutzer)

	☐	Projekt auf dem Bauportal im Intranet nachgeführt

	Projektsteuerung (widerkehrende Tätigkeiten)

	☐	Projektorganisation aktualisiert

	☐	Kernteamsitzung und Baujourfix (bedarfsgerecht) durchgeführt

	☐	Planungs- und Koordinationssitzungen (bedarfsgerecht)

	☐	Projektterminplan (Ausführung) und Inbetriebnahmeprogramm nachgeführt

	☐	Projektreporting mit Verantwortlichem aus Abteilung Support BPM geführt, inkl. SAP nachgeführt 

	☐	PQM aktualisiert

	☐	Projektänderungsmanagement inkl. Projektänderungslisten aktualisiert

	☐	Kostenmanagement aktualisiert (Vergabeerfolge zu Handen Projektreserve umbuchen, Vergabeverluste werden aus der Projektreserve finanziert)

	☐	Informationswesen aktualisiert (bedarfsgerecht)

	☐	Vertragsmanagement aktualisiert

	☐	Akontorechnungen, Schlussrechnungen inkl. Garantiescheine, Zahlungsanweisungen, kontrolliert

	☐	sämtliche Garantiescheine bei Schlussrechnungen liegen vor

	Phasenabschluss (Selbstdeklaration)

	☐	Bauwerk ist gemäss Pflichtenheft vertragskonform erstellt worden

	☐	Vorbereitungsarbeiten für die Inbetriebnahme und Übergabe vom Werk an den Betrieb sind organisiert

	☐	Kostenkontrolle liegt nachgeführt vor

	☐	PQM liegt nachgeführt vor

	☐	Gesamtverantwortung Phasenergebnis
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