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Liste (LI)
Bauprozess Leistungskatalog 4 - Bauprojekt und Baubewilligung
Phase 32 Bauprojekt und Phase 33 Bewilligungsverfahren

Im Merkblatt sind mögliche Schritte der betreffenden Phase benannt. Nicht jeder Schritt ist in jedem Projekt relevant. Daher bedarf es der projektspezifischen Beurteilung durch den PL Nutzer.
	Leistungen/Sicherstellungen GPL für das benannte Projekt

	☐	Antrag der Phasenfreigabe Umsetzung im MpM eingereicht

	☐	Phasenbeginn: Bei Gebäudeabbrüchen wird Abteilung Applikations- und Datenmanagement des DIB informiert (um z.B. WAVE und Arealpläne nachzuführen) 

	☐	Bei Gebäudeabbruch Support Bauprojekt Management (BPM) bzgl. Kündigung der GVA-Versicherung informiert

	☐	Bei Gebäudeabbrüchen UKOM informiert

	☐	Raumbelegungsliste von Planern erstellt und mit  Abteilung Applikations- und Datenmanagement abgestimmt 

	☐	Raumnummern und Raumbezeichnungen in Pläne und Dokument eingepflegt und von Abteilung Applikations- und Datenmanagement geprüft

	☐	Raumprogramm mit Raum- und Installationszonennummerierung mit der Abteilung Applikations- und Datenmanagement vom DIB abgeglichen (je nach Projektgrösse zu Beginn oder mit Abschluss Bauprojektphase, jedoch vor Abgabe Baueingabe)

	☐	Bauherrenseitige Vorgaben vom Planerteam im Projekt sind umgesetzt

	☐	Business Case liegt final vor, sofern in der Phase 2 entschieden wurde das ein Case notwendig ist (Lead für das erstellen vom BC ist beim DIF)

	☐	Nachweis der Tragsicherheit, Gebrauchtauglichkeit nach SIA 260/261/263 liegt vor

	☐	Leistungsbedarf aus dem Energiekonzept  gemäss Masterplan Energie HOCH ist aktualisiert

	☐	Das Anlagekonzept, Gebäudetechnikkonzept inkl. der Betriebs-, Wartungs- und Unterhaltsstrategie ist mit den TPL abgestimmt und  phasengerecht nachgeführt

	☐	Gebäudeautomationskonzept liegt vor (Bestellgrundlage für die Ausschreibung)

	☐	Anlagekennzeichnungssystem (AKS) im Projekt berücksichtigt

	☐	Installationspläne und Prinzipschematas Gebäudetechnik liegen vor (Bestellgrundlage für die Ausschreibung)

	☐	Flächenbedarf Gebäudetechnik und Infrastruktur ist optimiert

	☐	Erschliessungs-, Ver- und Entsorgungskonzepte sind final definiert

	☐	Zonenplan ZUKO und Schliesskonzept liegt vor

	☐	EVAKO-Konzept ist erarbeitet

	☐	Koordiniertes Bauprojekt Planung liegt vor (Architektur, Bauingenieur, Haustechnik, Brandschutz, Akkustik, Gastro, Raumprogramm inkl. Layout, Umgebung) 

	☐	Konstruktions-, Materialisierungs-, Beleuchtungs- und Signaletikkonzept liegt final vor (= Bestandteil Projektpflichtenheft; Freigabe Gestaltungsbeirat erwirkt)

	☐	Projekt Baustellenlogistikkonzept inkl. Provisorien finalisiert

	☐	Wirtschaftlichkeit überprüft basierend auf dem Bauprojekt (Design to Cost) (Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten) mit dem Kernteam
(ev. technisch wirtschaftliches Controlling "TWC"  einbezogen)

	☐	Kostenvoranschlag +/- 10% liegt vor (BKP 1 - 9)

	☐	Kostenstand im Dokument «Darstellung Projektkosten für Freigabe im MPM»  hinterlegt, mit Support BPM abgestimmt und als Beilage für Projektantrag eingegeben

	☐	Antwort Finanzen liegt vor, ob ein Business Plan notwendig ist. (Lead für die Erarbeitung vom Business Plan liegt bei den Finanzen)

	☐	Projektänderungsliste durch Planer nachgeführt

	☐	Vorverhandlungen/ Vorentscheid Behörden erwirkt und Entscheide mit Kostenfolgen berücksichtigt

	☐	Schadstoffuntersuchungen sind abgeschlossen, Bericht liegt vor, Kostenfolgen in KV eingeflossen

	☐	Projektorganisation aus Phase 31 ist überarbeitet 

	☐	Planungs-, Ausschreibungs-, Bau- und Inbetriebnahmeprogramm liegen vor

	☐	Versicherungsschutz abgeschlossen (Bauwesen-Bauherrenhaftpflicht, weitere gemäss HOCH) durch den Support BPM

	☐	Projektpflichtenheft als Dokumentation zum Phasenabschluss Bauprojekt ist erstellt und vom Kernteam für die nächste Phase freigegeben (Federführung Gesamtleiter/Architekt mit Einbezug aller Fachplaner)

	
	SIA 33 Bewilligungsverfahren

	☐	Baugesuchsunterlagen vorbereitet und fertiggestellt, Unterlagen Betriebsbewilligung erstellt, Verhandlungen mit Behörden geführt (Einreichung vom Baugesuch erfolgt erst nach der Freigabe der Ausführung durch das PPB)

	☐	Plandarstellung geprüft (u.a. Planköpfe) lt. CAD-Wegleitung Architektur (Vertragsbestandteil)

	☐	Korrekte Raum- und Installationszonennummerierung sichergestellt

	☐	Energienachweise nach SIA 380/1

	☐	Akustischer Nachweis für Innenlärm / Aussenlärm

	☐	Bericht Schadstoffuntersuchung (KBOB/IPB 2008/1)

	☐	Entsorgungskonzept für Rückbauten

	☐	Bau- und Betriebsbewilligung (falls erforderlich) liegt abgabereif vor (Einreichung erfolgt erst nach Freigabe der Phase Ausführung durch das "PPB")

	☐	Baustellenlogistik geklärt und bewilligt

	☐	Mobilitätskonzept liegt vor (falls erforderlich)

	
	Leistungen Kernteam

	☐	Bauherrenseitige Projektleitung oder fachtechnische Projektbegleitung

	☐	Mitwirken im Projekt gemäss Projektorganisation und den Rollenbeschrieben

	☐	Sichergestellt das die Anforderungen vom Eigentümer (VR SAG) in das Projekt einfliessen

	☐	Wirtschaftlicher Umgang mit den im Projekt bewilligten finanziellen Mitteln

	
	Leistungen Projektleiter

	☐	Ausschreibungsgrundlagen u. Betriebskonzepte TFM

	☐	Ausschreibungsgrundlagen u. Betriebskonzepte IFM

	☐	Ausschreibungsgrundlagen u. Betriebskonzepte Equipment

	☐	Ausschreibungsgrundlagen u. Betriebskonzepte Umzug

	☐	Ausschreibungsgrundlagen und Betriebskonzepte ICT

	☐	bestehende Wartungsverträge angepasst resp. neu verhandelt

	☐	Konzept betrieblicher und organisatorischer Brandschutz

	Konsultative Tätigkeiten

	☐	Behörden und Ämter

	☐	Vorsitzender Gestaltungsbeirat bzgl. Beurteilung des Material- und Farbkonzeptes kontaktiert

	☐	Projekt im Gestaltungsbeirat vorgestellt

	☐	[bookmark: _GoBack]Fachstelle Arbeitssicherheit

	Informative Tätigkeiten

	☐	Bauprojekt gem. Standardverteiler nach Entscheid GL/PPB  (Kernteam, Eigentümervertreter, Support BPM, Unternehmensentwicklung, Unternehmenskommunikation, Nutzer) verteilen

	☐	Projekt auf dem Bauportal "Bau News"(Intranet) aktualisiert

	Projektsteuerung (widerkehrende Tätigkeiten)

	☐	Projektorganisation aktualisiert

	☐	Kernteamsitzungen (bedarfsgerecht)

	☐	Planungs- und Koordinationssitzungen (bedarfsgerecht)

	☐	PQM aktualisiert

	☐	Projektreporting mit Verantwortlichem aus Abteilung Support BPM geführt, inkl. SAP nachgeführt 

	☐	Projektänderungsliste aktualisiert

	☐	Kostenmanagement aktualisiert

	☐	Planungs-, Ausschreibungs-, Bau- und Inbetriebnahmeprogramm liegen vor

	☐	Informationswesen aktualisiert (bedarfsgerecht)

	☐	Vertragsmanagement aktualisiert

	Phasenabschluss (Selbstdeklaration)

	☐	Projekt und Kosten sind optimiert

	☐	Freigabe vom Bauprojekt im Kernteam (inkl. Nutzer) 

	☐	Antrag Phasenfreigabe Umsetzung im MpM eingereicht (M2)

	☐	Freigabe Umsetzung durch das Projektportfolioboard (PPB) ist erfolgt ≙ Mittelfreigabe für die Umsetzung (Ausschreibung und Realisierung)

	☐	Beauftragung Planer für SIA Phase 4 + 5 erfolgt nach der Mittelfreigabe für die Umsetzung

	☐	Gesamtverantwortung Phasenergebnis
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