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Liste (LI)
Bauprozess Leistungskatalog 9 - Abschluss
Phase 53 Abschluss

Im Merkblatt sind mögliche Schritte der betreffenden Phase benannt. Nicht jeder Schritt ist in jedem Projekt relevant. Daher bedarf es der projektspezifischen Beurteilung durch den PL Nutzer.
	Leistungen/Sicherstellungen GPL für das benannte Projekt

	☐	Einregulierungen der Haustechnikanlagen ist erfolgt

	☐	Anmeldung Umbau, Neubau zur Gebäudeschätzung bei der GVA erfolgt

	☐	Vollzugsmeldung Projektabschluss an Behörden termingerecht erfolgt

	☐	Projektabschlussessen mit dem Kernteam ist terminiert

	☐	2-jährige SIA Schlussabnahme ist durch Support Bauprojekt Management (BPM) im VMS terminiert (Reminder für GPL dadurch)
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	Schlussrechnungen

	☐	Sämtliche Schlusszahlung liegen vor und sind verbucht

	☐	Baukostenschlussabrechnung ist mit Projektschlussbericht über MPM-Workflow genehmigt

	☐	Vergleich SAP und Baudmin durchgeführt, Buchungen allfällig korrigiert und offene Obligos abgeschlossen

	☐	Projektabschluss im SAP erfolgt

	
	

	
	Bauwerksdokumentation

	☐	Übergabe der vollständigen Projektdokumentation via System ShareDoc vom Planer ist erfolgt

	☐	Prüfungs- und Freigabemechanismus aufgrund definierter Anwendungsprozesse des Portals „Share Doc“ ist erfolgt

	
	

	
	Projektabschlussbericht

	☐	Projektabschlussbericht ist erstellt und durch MPM-Workflow genehmigt

	
	

	
	Leistungen Projektkernteam

	☐	Qualitätsbeurteilung der beauftragten Planer und Unternehmer ist mit dem Projektkernteam erfolgt

	☐	Projketabschlusssitzung mit dem  Projektkernteam durchgeführt

	
	

	
	Leistungen Projektleiter

	☐	Nachbearbeitung der Umzüge ist abgeschlossen

	☐	Wartungs- und Serviceverträge liegen bereinigt vor

	☐	Anpassung Versicherungspolice GVA ist erfolgt

	☐	Betriebs- und Anlagedokumente sind geprüft und freigegeben

	Konsultative Tätigkeiten

	☐	Projektleiter miteinbezogen (TFM, IFM, Umzugsplanung, Equipment, ICT) 

	☐	Finanzen (Abschreibungen) einbezogen

	Informative Tätigkeiten

	☐	Schlussbericht zum Projektabschluss Standardverteiler (Projektkernteam, Eigentümervertreter, Abteilungsleitung Support BPM Unternehmensentwicklung, Unternehmenskommunikation, Nutzer) verteilen

	Projektsteuerung (widerkehrende Tätigkeiten)

	☐	Schlusssitzung Projektkernteam durchgeführt

	☐	Projektreporting inkl. SAP abgeschlossen

	☐	PQM abgeschlossen

	☐	Kostenmanagement abgeschlossen

	☐	Informationswesen abgeschlossen

	☐	Vertragsmanagement abgeschlossen

	Phasenabschluss (Selbstdeklaration)

	☐	Projektabschlussbericht ist erstellt und durch MPM-Workflow genehmigt

	☐	Gesamtverantwortung Phasenergebnis
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