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Liste (LI)
Bauprozess Leistungskatalog 5 - Ausschreibung
Phase 41 Ausschreibung

Im Merkblatt sind mögliche Schritte der betreffenden Phase benannt. Nicht jeder Schritt ist in jedem Projekt relevant. Daher bedarf es der projektspezifischen Beurteilung durch den PL Nutzer.
	Leistungen/Sicherstellungen GPL für das benannte Projekt

	
	SIA 33 Bewilligungsverfahren

	☐	Baubewilligungsunterlagen, Auflagepläne, Berichte und übrige Nachweise sowie allfällige Spezialbewilligungen, Konzesionen eingereicht (Einreichung der Unterlagen erfolgt erst nach der Freigabe der Ausführung durch das PPB)


	
	SIA 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergaben, Verträge, Vorbereitung und Grundlagen Ausschreibung

	☐	Kernteam über die Rahmenbedingungen der  Ausschreibung informiert (KBOB Dokumente, Allgemeine Bedingungen HOCH, öffentliches Beschaffungswesen)

	☐	Verfahrensart pro BKP gemäss den Schwellenwerten vom öffentlichen Beschaffungswesen definiert

	☐	Zuschlagskriterien zur Beurteilung der Angebote festgelegt

	☐	Unternehmerlisten vom Kernteam vernehmlasst (nur beim freihändigen und dem Einladungsverfahren relevant)

	☐	Ausschreibungsprogramm von Bauleitung erstellt 

	☐	Freigabe der Ausschreibungsdokumente und Modalitäten durch Abstimmung GPL mit Kernteam und der Abteilung Support Bauprojekt Management (BPM) erfolgt

	☐	KBOB Werkverträge 1-fach oder 2-fach zu unterzeichnen mit Bauleitung geklärt

	☐	Projektpflichtenheft als Dokumentation zum Phasenabschluss Ausschreibung ist erstellt und vom Kernteam für die nächste Phase freigegeben (Federführung Gesamtleiter/Architekt mit Einbezug aller Fachplaner)

	
	Erstellung Leistungsverzeichnisse 

	☐	Notwendige Bemusterungen durchgeführt und  durch den Gestaltungsbeirat freigegeben

	☐	Das jeweilige Leistungsverzeichnis gemäss Ausschreibungsprogramm liegt vor

	☐	Relevante Beilagen zum Leistungsverzeichnis liegen vor (Plangrundlagen, Spezifikationen, Allgemeine Bedingungen HOCH, spezifischen Projektbedingungen, Zuschlagskriterien)

	☐	HOCH-Raumstandards und TFM, IFM Konzepte sind in die Leistungsverzeichnise eingeflossen, sowie punktuell durch die TPL geprüft

	
	Ausschreibung simap

	☐	Abstimmung mit dem Support BPM ist erfolgt (Ausschreibungsprogramm ist abgestimmt für die Aufschaltung der Unterlagen auf Simap)

	☐	Publikation auf Simap ist erfolgt

	☐	Fragen der Anbieter sind konsolidiert beantwortet

	☐	Angebotsöffnung ist terminiert / erfolgt

	☐	Angebote sind formell und rechnerisch kontrolliert sowie bewertet, (Angebotsspiegel)

	☐	Im freihändigen Verfahren die Abgebotsverhandlungen durchgeführt (zulässig gemäss Handbuch über das öffentliche Beschaffungswesen im Kanton St. Gallen)

	☐	Vergabeanträge gemäss Kompetenzreglement unterzeichnet

	☐	Zuschlagsverfügungen versendet und publiziert

	☐	Einsprachefristen berücksichtigt

	☐	KBOB Werkverträge sind durch den externen Planer erstellt und liegen unterzeichnet vor. (Unterschrift im Original vom Unternehmer und Planer)

	☐	Werkverträge unterzeichnet durch Bauherrschaft gemäss Kompetenzreglement

	☐	Allseitig unterzeichnete Werkverträge der Bauleiutng retourniert. (keine Papierablage im BPM)

	☐	Werkverträge im VMS erfasst und hinterlegt

	☐	Werkverträge im SAP erfasst und SAP Bestellung ausgelöst

	
	

	
	Leistungen Kernteam

	☐	Bauherrenseitige Projektleitung oder fachtechnische Projektbegleitung

	☐	Mitwirken im Projekt gemäss Projektorganisation und den Rollenbeschrieben

	☐	Sichergestellt das die Anforderungen vom Eigentümer (VR SAG)  in das Projekt eingeflossen sind.

	☐	Wirtschaftlicher Umgang mit den im Projekt bewilligten finanziellen Mitteln

	☐	Sichergestellt das die Auflagen vom öffentlichen Beschaffungswesen eingehalten sind

	☐	[bookmark: _GoBack]Freigabe der Ausschreibungsdokumente und Modalitäten erfolgt

	
	Leistungen Projektleiter

	☐	Anforderungen an die Ausschreibungsunterlagen (Ausschreibungsspezifikationen) verbindlich definiert (IFM, TFM, Equipment, SSC-IT)

	☐	Ausschreibungsunterlagen und prov. Ausschreibungspläne stichprobeweise überprüft. (Änderung zum freigegebene Phasenabschluss Bauprojekt bedeuten Projektänderungsanträge)

	☐	prov. Umzugsplanung / Rochadenplanung erarbeitet

	Konsultative Tätigkeiten

	☐	Behörden und Ämter

	☐	ggf. Massnahmen aus Abstimmung mit Fachstelle Kunst einpflegen

	☐	Projektleiter miteinbezogen (TFM, IFM, Umzugsplanung, Equipment, ICT)

	Informative Tätigkeiten

	☐	Kernteam zu Phasenbeginn zu den Rahmenbedingungen der Ausschreibung informiert (KBOB Dokumente, Allgemeine Bedigungen HOCH, öffentliches Beschaffungswesen)

	Projektsteuerung (widerkehrende Tätigkeiten)

	☐	Projektorganisation aktualisiert

	☐	Kernteamsitzungen (bedarfsgerecht)

	☐	Planungs- und Koordinationssitzungen (bedarfsgerecht)

	☐	Projektreporting mit Verantwortlichem aus Abteilung Support BPM geführt, inkl. SAP nachgeführt 

	☐	PQM aktualisiert

	☐	Projektänderungswesen aktualisiert

	☐	Kostenmanagement aktualisiert (Vergabeerfolge zu Handen Projektreserve umbuchen, Vergabeverluste werden aus der Projektreserve finanziert)

	☐	Informationswesen aktualisiert (bedarfsgerecht)

	☐	Vertragsmanagement aktualisiert

	☐	SAP nachgeführt

	Phasenabschluss (Selbstdeklaration)

	☐	Rechtskräftige Bau- und Betriebsbewilligung liegt vor

	☐	Relvante Beschaffung für den Baustart ist abgeschlossen, Planer-, Werk- und Kaufverträge liegen vor

	☐	Kostenkontrolle liegt nachgeführt vor

	☐	Gesamtverantwortung Phasenergebnis
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