

Merkblatt (MB)

**Bauprozess Leistungskatalog 5 - Ausschreibung
Phase 41 Ausschreibung**

Grundlage: Im MPM freigegebenes Bauprojekt mit Kostenvoranschlag

**Phasen- Baubewilligung liegt vor, Beschaffung ist durchgeführt,
abschluss: Kauf- und Werkverträge sind abgeschlossen,**

Ergebnisorientierte Tätigkeiten

Leistungen GPL Bauherr

Bewilligungsverfahren (SIA 33)

- Baugesuchs- und/ oder Betriebsbewilligungsunterlagen eingeben
Rechtskräftige Bau- und Betriebsbewilligung (falls erforderlich) einholen

Projektbearbeitung

- Grundsatz: Beschaffungen entsprechen dem öffentlichen Beschaffungswesen
- Projektkernteam zu den Rahmenbedingungen der Ausschreibung informieren
- Anhand „Merkblatt Beschaffung - Ausschreibungen, Vergaben, Verträge“ bearbeiten
- Bauleitung erstellt:
 - Ausschreibungsprogramm (siehe Ziffer 2 Folgeseite und Merkblatt Terminmanagement)
 - Ausschreibungspakete (welche Arbeiten gleichzeitig oder gemeinsam in Werkgruppen ausgeschrieben werden) festlegen. Dabei technische und terminliche Abhängigkeiten beachten.
 - Notwendige Verfahrensarten, Organisation und Ablauf der Ausschreibung je Gewerk auf Basis des Kostenvoranschlages vorschlagen
 - Mit der jeweiligen Verfahrensart sind die anzuwendenden KBOB Dokumente festgelegt und werden vom GPL Bauherr an Bauleitung übergeben
 - Unternehmerlisten erstellen
 - Vergabekriterien vorschlagen
- Bauleitung bespricht mit GPL Bauherr die vorhin genannten Ausschreibungsdokumente
- Freigabe der Ausschreibungsdokumente und Modalitäten erfolgt durch Abstimmung GPL Bauherr mit Projektkernteam und der Abteilung Support Bauprojekt Management (BPM)

Dateiname	Verfasst von	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
PRO_MB_Bauprozess Leistungskatalog 5 - Ausschreibung.docx	Dietrich, Raphael	001/01.2026	PRO Alle Standorte	1 von 3

- Planerleistungen laut SIA 41 sicherstellen
 - Erstellen der Leistungsverzeichnisse gemäss Ausschreibungsprogramm
 - Ausschreibungspläne in geeignetem Massstab
 - Ausschreibungsdokumente
- Ausschreibungen durchführen lassen
 - Offertversand erfolgt grundsätzlich durch Bauleitung
 - Veröffentlichungen auf Simap erfolgen durch und im Lead der Abteilung Support BPM
 - Angebote formell und rechnerisch kontrollieren und bewerten durch Bauleitung
 - Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten führen (im freihändigen Verfahren) durch GPL Bauherr
- Vergaben nur mit Vergabeanträgen und gemäss Kompetenzreglement durchführen und unterzeichnen lassen
- Verträge abschliessen
 - Kauf- und Werkverträge sind ausschliesslich vom GPL Bauherr laut Kompetenzregelung abzuschliessen und in Abstimmung mit der Abteilung Support BPM im VMS (Vertragsmanagementsystem) und SAP (als Bestellung) zu erfassen.
- Bemusterungen durchführen
 - bei Bedarf als Grundlage zur Ausschreibung verwenden
 - mit Gestaltungsbeirat HOCH abstimmen

Organisation

- Projektkernteam Sitzungen traktandieren und protokollieren

Kosten

- Kostenstand (Kostenvergleich mit Kostenvoranschlag) wird von Bauleitung fortlaufend aufgrund der Vergaben angepasst (Merkblatt Kostenmanagement)
 - Vergabeverlusten oder –gewinne werden ausschliesslich in Projektreserve abgebildet
- Ausschreibung vorbereiten (Federführung Bauleitung, Merkblatt Beschaffung - Ausschreibungen, Vergaben, Verträge)

Termine

- Planungsprogramm sicherstellen
- Ausschreibungsprogramm erstellen (Federführung Bauleitung)
- Bauprogramm schärfen (Federführung Bauleitung)

Administration

- Leistungen in der Checkliste Leistungskatalog 5 dokumentieren
- Projektänderungsliste führen (Merkblatt Projektänderungsmanagement)
- ggf. Bonitätsprüfungen, Erfüllungsgarantien sowie Sicherheiten betreffend Mängel und Termine einholen

Dateiname	Verfasst von	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
PRO_MB_Bauprozess Leistungskatalog 5 - Ausschreibung.docx	Dietrich, Raphael	001/01.2026	PRO Alle Standorte	2 von 3

