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Liste (LI)
Bauprozess Leistungskatalog 6 - Ausführungsprojekt
Phase 51 Ausführungsprojekt

Im Merkblatt sind mögliche Schritte der betreffenden Phase benannt. Nicht jeder Schritt ist in jedem Projekt relevant. Daher bedarf es der projektspezifischen Beurteilung durch den PL Nutzer.
	Leistungen/Sicherstellungen GPL für das benannte Projekt

	
	SIA 51 Ausführungsprojekt

	☐	Alle für das Projekt notwendigen Ausführungspläne sind erstellt

	☐	Technische Prinzipschematas und Gebäudetechnikpläne liegen vor

	☐	Signaletikkonzept ist erstellt

	☐	Kunst am Baukonzept ist erstellt (nach Bedarf)

	☐	Zahlungspläne sind erstellt und freigegeben

	☐	Terminplan für Inbetriebnahmen, Vorabnahmen, Abnahmen, integrale Test erstellt.

	☐	Baustellenlogistikonzept finalisiert und freigegeben inkl. Baustellensignaletik

	☐	Nach Bedarf zusätzliche Bemusterungen durchgeführt mit Einbinden vom Gestaltungsbeirat

	☐	Raum- und Installationszonennummerierung bei allfälligen Anpassungen im Ausführungsprojekt nachgeführt und freigegeben (Abteilung Applikations- und Datenmanagement des DIB)

	☐	AKS (Anlagekennzeichnungssystem) nachgeführt auf der Basis vom Bauprojekt (Grundlage ist das Raum- und Installationszonennummerierungskonzept des DIB)

	☐	Zahlungspläne mit dem Support Bauprojekt Management (BPM) und den Finanzen abgestimmt und freigegeben

	☐	Kunst mit Fachstelle Kunst Projektentsprechend weiterführen (falls Projektbestandteil)

	☐	Projektpflichtenheft als Dokumentation zum Phasenabschluss Ausschreibung ist erstellt und vom Projektkernteam für die nächste Phase freigegeben (Federführung Gesamtleiter/Architekt mit Einbezug aller Fachplaner)

	☐	

	
	Leistungen Projektkernteam

	☐	Bauherrenseitige Projektleitung und fachtechnische Projektbegleitung

	☐	Mitwirken im Projekt gemäss Projektorganisation und den Rollenbeschrieben

	☐	Sichergestellt das die Anforderungen vom Eigentümer (VR SAG)  in das Projekt eingeflossen sind

	☐	PQM Prozess implementiert

	☐	Wirtschaftlicher Umgang mit den im Projekt bewilligten finanziellen Mitteln

	☐	Sichergestellt das die Auflagen vom öffentlichen Beschaffungswesen eingehalten sind

	☐	Sichergestellt das die Behördenauflagen im Projekt umgesetzt sind. (Auflagen aus der rechtgültigen Baubewilligung)

	
	

	
	Leistungen Projektleiter

	☐	Aufarbeiten und zur Verfügung stellen von Daten und Unterlagen nach Bedarf an externe Planer

	☐	Ausführungspläne stichprobeweise überprüft. (Änderung zum freigegebene Phasenabschluss Bauprojekt müssen via Projektänderungen beantragt werden)

	☐	[bookmark: _GoBack]prov. Umzugsplanung / Rochadenplanung erarbeitet

	Konsultative Tätigkeiten

	☐	Behörden und Ämter

	☐	Fachstelle Arbeitssicherheit

	☐	Projektleiter mit einbezogen

	Informative Tätigkeiten

	☐	Ausführungsprojekt gem. Standardverteiler verteilt (Projektkernteam, Eigentümervertreter, Bereichsleitung Support BPM, Unternehmensentwicklung, Unternehmenskommunikation, Nutzer)

	☐	Projekt auf dem Bauportal "Bau News"(Intranet) aktualisiert

	Projektsteuerung (widerkehrende Tätigkeiten)

	☐	Projektorganisation aktualisiert

	☐	Projektkernteamsitzung (bedarfsgerecht)

	☐	Planungs- und Koordinationssitzungen (bedarfsgerecht)

	☐	Projektterminplan (Ausführung) nachgeführt

	☐	Projektreporting mit Verantwortlichem aus der Abteilung Support BPM geführt, inkl. SAP nachgeführt 

	☐	PQM aktualisiert

	☐	Informationswesen aktualisiert (bedarfsgerecht)

	☐	SAP Bestellung erfasst und damit verbunden das Vertragsmanagement nachgeführt

	☐	Informationswesen aktualisiert (bedarfsgerecht)

	☐	SAP Bestellung erfasst und damit verbunden das Vertragsmanagement nachgeführt

	Phasenabschluss (Selbstdeklaration)

	☐	Alle relevanten Freigaben, Konzepte, Pläne und Verträge liegen für den Ausführungsbeginn vor, der Baustart kann erfolgen.

	☐	Projekt hat  Ausführungsreife erreicht

	☐	Gesamtverantwortung Phasenergebnis
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