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Liste (LI)
Bauprozess Leistungskatalog 1 - Strategische Planung

Im Merkblatt sind mögliche Schritte der betreffenden Phase benannt. Nicht jeder Schritt ist in jedem Projekt relevant. Daher bedarf es der projektspezifischen Beurteilung durch den PL Nutzer
	Leistungen/Sicherstellungen GPL für das benannte Projekt

	☐	Problemstellung, Bedürfnisse, Ziele und die Rahmenbedingungen vom Projekt sind formuliert

	☐	Bedarfsplanung und Bedürfnisüberprüfung mit der DEI geprüft und bestätigt

	☐	Projekt auf die Objektstrategie und das Objektportfolio mit dem PFM abgestimmt

	☐	Prüfung und Abstimmung mit dem Masterplan und dem PFM mit der Leitung DIB ist erfolgt

	☐	Vorgaben und Rahmenbedingungen aus der Unternehmens- und Eigentümerstrategie und der SAG Immobilienstrategie sind berücksichtigt

	☐	Standortevaluationen/Standortbewertungen veranlasst und durchgeführt (Eigentum/Mietobjekte)

	☐	Projekt ist mit Rotationsplanung koordiniert und mit dem PFM abgesprochen

	☐	Projekt ist auf die Instandhaltungs- und Instandsetzungsstrategie abgestimmt

	☐	Grobe strategische Terminübersicht erstellt (Zeitbedarf für verschiedene Lösungsstrategien darstellen. Planung, Realisierung, Fertigstellung, ggfls. zwingende Meilensteine) und als Rahmenterminplan abgebildet

	☐	Provisorischer Projektname festgelegt 

	☐	Lösungsalternativen sind evaluiert, Bedürfnisse sind formuliert, Lösungsstrategie ist getroffen und das Projekt ist ganzheitlich in der Projektidee (Bedürfnisse, Ziele, Rahmenbedingungen) als Entwurf formuliert

	☐	Projekt ist beim Support BPM angezeigt und SAP-Option mit den Benchmarkzahlen angelegt

	☐	[bookmark: _GoBack]Projekt im SharePoint angelegt (erfolgt beim Verfassen einer Projektidee im MpM automatisch)

	☐	Projektidee im MpM formuliert/eingetragen

	Konsultative Tätigkeiten

	☐	Unternehmensentwicklung bzw. Campusentwicklung 

	☐	Bauherrenvertreter / Auftraggeber 

	Informative Aufgaben

	☐	Kopie der genehmigten Projektidee an den Bereichsleiter BPM und Support BPM

	Phasenabschluss

	☐	Projektidee liegt im Entwurf vor und ist abgestimmt mit der Leitung DIB

	☐	Projektidee ist vom Auftraggeber genehmigt

	☐	Gesamtverantwortung Phasenergebnis
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